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Курск
1. Статус реализации
1.1.Общий статус реализации
	Контрольные точки
	Показатели
	Бюджет
	Иные проблемы и риски

	


	


	


	




Индикатор статуса
	


Отсутствие отклонений
	


Наличие отклонений
	


Наличие критических отклонений



1.2.Динамика достижения показателей 




































1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей
	№
п/п
	Статус
	Наименование показателя 
(единица измерения)
	Факт/прогноз по кварталам
	Плановое значение на 2017 год
	Комментарий

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	

	1.
	
	Объем ввода жилья на территории Курской области, тыс.кв.м,  из них:
	94,76
	209,52
	331,53
	584,4*
	580
	*По оперативным данным Курскстата

	1.1.
	
	индустриального жилья тыс.кв.м, в т.ч.:
	57,55
	109,79
	164,04
	333,9*
	167
	*По оперативным данным Курскстата

	1.2.
	
	арендных жилых домов, тыс.кв.м.
	-
	-
	-
	1,9
	1,9
	Разрешения на ввод в эксплуатацию от        30.11.2017 №46-ru46523307-22-2017 –                           №46-ru46523307-40-2017

	2.
	
	Количество выданных ипотечных жилищных кредитов (займов), штук, в т.ч.
	1 322
	3 163
	5 204
	7 722*
	6 500
	*оценка.  Сведения будут опубликованы ЦБ РФ до 01.03.2018 г.

	2.1.
	
	Количество выданных АО «Курское областное ипотечное агентство» ипотечных жилищных кредитов (займов), штук
	68
	144
	218
	290
	120
	Данные  АО «КОИА»

	3.
	
	Объем выданных ипотечных жилищных кредитов (займов), млн.рублей, в т.ч.
	1 826
	4 355
	7 220
	10 000*
	8 800
	*оценка. Сведения будут опубликованы ЦБ РФ до 01.03.2018 г.

	3.1.
	
	Объем выданных АО «Курское областное ипотечное агентство» ипотечных жилищных кредитов (займов), млн.рублей
	63,01
	109,58
	150,9
	191,5
	107
	Данные АО «КОИА»

	4.
	
	Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием мер государственной поддержки, штук.
	7
	96
	191
	215
	215
(227)
	[bookmark: _GoBack]В 2017 году с использование мер государственной поддержки посредством предоставление социальных выплат улучшены жилищные условия 215 граждан льготных категорий, в т.ч.: ветераны Великой Отечественной войны – 74,  ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов – 33, государственные гражданские служащие – 4, граждане, уволенные с военной службы – 3, граждане, занятые в бюджетной сфере- 4, многодетные семьи – 10, молодые семьи – 87.



1.4. Динамика исполнения контрольных точек





1.5 Статус исполнения контрольных точек
	№ п/п
	Направление
	Статус
	Прогноз

	1.
	Организационные мероприятия по проекту
	


2
	



2


	2.
	Направление «Развитие жилищного строительства»
	


3
	-


	3.
	Направление «Развитие рынка ипотеки»
	


2
	-


	4.
	Направление «Развитие рынка арендного жилья»
	


5
	-









1.6. Динамика исполнения бюджета проекта





1.7. Статус исполнения бюджета проекта
	 
	Год (поквартально) 
	Всего по проекту 

	
	I
	II
	III
	IV
	Итого
	

	Бюджет проекта (план), млн.рублей 
	Федеральный бюджет
	6,8884
	65,3724
	27,8598
	22,034
	122,1546
	122,1546

	
	Бюджет Курской области
	0,37091
	30,3962
	6,4982
	1,368598
	38,633908
	38,633908

	
	Местный бюджет 
	 
	4,7417
	13,1684
	0,034718
	17,944818
	17,944818

	
	Внебюджетные источники
	 
	24,4391
	63,7388
	65,108596
	153,286496
	153,286496

	
	Всего 
	7,25931
	124,9494
	111,2652
	88,545912
	332,019822
	332,019822

	Бюджет проекта (факт/прогноз),  млн.рублей 
	Федеральный бюджет
	6,8884
	65,3724
	27,8598
	12,2223
	112,3429
	112,3429

	
	Бюджет Курской области
	0,37091
	30,3962
	6,4982
	1,2604
	38,52571
	38,52571

	
	Местный бюджет 
	 
	4,7417
	13,1684
	0,0583
	17,9684
	17,9684

	
	Внебюджетные источники
	 
	24,4391
	63,7388
	56,4
	144,5779
	144,5779

	
	Всего 
	7,25931
	124,9494
	111,2652
	69,941
	313,41491
	313,41491

	Отклонение
	0,00
	0,00
	0,00
	18,604912
	18,604912
	18,604912

	Статус 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Индикатор статуса 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	отсутствие отклонений
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	наличие отклонений (сокращение объемов финансирования не повлияло на реализацию направлений проекта и достижение показателей) 
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	наличие критических отклонений 
	
	
	
	
	



2. Сведения об исполнении контрольных точек
	№
п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Дата исполнения
	Комментарий

	
	
	
	
	
	план
	факт/
прогноз
	

	Общие организационные мероприятия

	1.
	С
	
	Проект инициирован.
	Филатов Р.В.,
председатель комитета строительства и архитектуры Курской области
	29.06.2017
	29.06.2017
	Выполнено.
Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам)
 от 29.06.2017 №1

	2.
	С
	
	Паспорт проекта утвержден.
	Филатов Р.В.,
председатель комитета строительства и архитектуры Курской области
	06.10.2017
	06.10.2017
	Выполнено.
Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) 
от 06.10.2017 №2

	3.
	С
	
	Утвержден сводный план проекта.
	Филатов Р.В.,
председатель комитета строительства и архитектуры Курской области
	18.12.2017
	первая декада февраля 2018
	Сводный план и запрос на изменение паспорта подготовлены.
В соответствии с решением Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) от 18.12.2017 №4 возвращены на корректировку.
Перенос сроков их утверждения не повлиял на реализацию направлений проекта в 2017 году.


	4.
	С
	

	Паспорт проекта и сводный план актуализирован.
	Филатов Р.В.,
председатель комитета строительства и архитектуры Курской области
	20.12.2017
	первая декада февраля 2018
	

	Направление «Развитие жилищного строительства»

	5.
	РПО
	
	Принято постановление Администрации Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области».
	Дубашевский А.В.,
заместитель председателя комитета строительства и архитектуры Курской области
	13.07.2017
	13.07.2017
	Выполнено.
Постановление Администрации Курской области от 13 июля 2017 №557-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»

	6.
	РПО
	
	Утвержден перечень проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья на территории Курской области.
	Дубашевский А.В.,
заместитель председателя комитета строительства и архитектуры Курской области,
главы органов местного самоуправления Курской области
	13.07.2017
	13.07.2017
	Выполнено.
Постановление Администрации Курской области от 13 июля 2017 №557-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»

	7.
	РПО
	
	Направлена заявка Курской области на участие в подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 в 2018 году в Минстрой России.
	Дубашевский А.В.,
заместитель председателя комитета строительства и архитектуры Курской области,
главы органов местного самоуправления Курской области
	14.07.2017
	13.07.2017
	Выполнено.
Сопроводительное письмо от 13.07.2017 №01-11/514

	Направление «Развитие рынка ипотеки»

	8.
	С
	
	Выдано 6 500 ипотечных жилищных кредитов (займов), в том числе 120 ипотечных жилищных кредитов АО «Курское областное ипотечное агентство».
	руководители кредитных организации,
Ковалев Г.В.,
генеральный директор
АО «КОИА»
	29.12.2017
	29.12.2017
	Выполнено.
Сведения ЦБ РФ и АО «КОИА»

	9.
	С
	
	Предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий 215 семьям граждан, льготных категорий.
	Дубашевский А.В.,
заместитель председателя комитета строительства и архитектуры Курской области,
Ануфриев М.В.,
директор ОКУ «Дирекция по жилищным субсидиям»,
главы органов местного самоуправления Курской области
	29.12.2017
	29.12.2017
	Выполнено.
Отчет ОКУ «Дирекция по жилищным субсидиям».
В 2017 году с использование мер государственной поддержки посредством предоставление социальных выплат улучшены жилищные условия 215 граждан льготных категорий, в т.ч.: ветераны Великой Отечественной войны – 74,  ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов – 33, государственные гражданские служащие – 4, граждане, уволенные с военной службы – 3, граждане, занятые в бюджетной сфере- 4, многодетные семьи – 10, молодые семьи – 87.

	Направление «Развитие рынка арендного жилья»

	10.
	РПО
	
	Проведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры.
	Дубашевский А.В.,
заместитель председателя комитета строительства и архитектуры Курской области
	29.09.2017
	28.07.2017
	Выполнено.
Приказ о проведении отбора муниципальных образований от 20.07.2017 г. №152.
Извещение о проведении 28.07.2017 Отбора муниципальных образований №9 размещено на официальном сайте Администрации Курской области

	11.
	РПО
	
	Утверждено распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на развитие инженерной инфраструктуры.
	Дубашевский А.В.,
заместитель председателя комитета строительства и архитектуры Курской области
	29.09.2017
	30.08.2017
	Выполнено.
Постановление Администрации Курской области  от  30.08.2017             №677-па «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований на 2017 год»


	12.
	РПО
	
	Заключены соглашения между комитетом строительства и архитектуры Курской области и муниципальным образованием.
	Маркова Е.А.,
начальник управления реализации программ развития инженерной и социальной инфраструктуры, жилищного строительства, инвестиционных проектов комитета строительства и архитектуры Курской области
	29.09.2017
	04.09.2017
	Выполнено.
Соглашение между комитетом строительства и архитектуры Курской области и Администраций Суджанского района от 04.09.2017 №102

	13.
	С
	
	Предоставлены субсидии из областного бюджета на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры к малоэтажной жилой застройке в 2017 году.
	Хорошилова В.В.,
начальник отдела финансирования и бухгалтерского учета комитета строительства и архитектуры Курской области
	29.12.2017
	19.12.2017
	Выполнено.
Уведомление о предоставлении межбюджетных трансфертов 
от 04.09.2017 №175,
отчет о расходовании средств субсидии.
Объект «Газоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская область, Суджанский район, Замостянский сельсовет,                     с. Бондаревка» введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 19.12.2017 №Ru46523307-41-2017

	14.
	С
	
	Введены в эксплуатацию жилые дома в с.Бондаревка Суджанского района, предназначенные для предоставления в аренду работникам агропромышленного комплекса.
	Дубашевский А.В.,
заместитель председателя комитета строительства и архитектуры Курской области,
Ильин Н.И.,
глава Суджанского района
Курской области
	29.12.2017
	30.11.2017
	Выполнено.
Разрешения на ввод в эксплуатацию от        30.11.2017 №46-ru46523307-22-2017 –
№46-ru46523307-40-2017 


Индикатор статуса
	Отсутствие
отклонений
	         Наличие
         отклонений
	       Наличие
       критических отклонений




3.Сведения об исполнении бюджета проекта 

	№
п/п
	Статус
	Наименование мероприятия[footnoteRef:1] [1: ] 

	Ответственный исполнитель
	Срок
	Бюджет проекта, млн. рублей
	Комментарий

	
	
	
	
	
	План
	Факт/прогноз
	

	
	
	
	
	
	Федеральный
бюджет
	Бюджет
Курской области
	Местный
бюджет
	Внебюджетные источники
	Всего
	Федеральный
бюджет
	Бюджет
Курской области
	Местный
бюджет
	Внебюджетные источники
	Всего
	

	Направление «Развитие рынка ипотеки»

	1.
	
	Предоставление
 мер государственной поддержки в улучшении жилищных
 условий
 гражданам льготных 
категорий (основное мероприятие 1.02 государственной программы 
Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
 в Курской области» в 2017 году
	Р.В.Филатов, председатель комитета строительства и архитектуры Курской области,
М.В.Ануфриев, директор ОКУ «Дирекция по жилищным субсидиям»
	

29.12.
2017
	

122,1546
	

37,52694
	

17,886556
	

96,886496
	

274,454592
	

112,3429
	

37,4771
	

17,9101
	

88,177840
	

255,9079
	В 2017 году меры государственной поддержки посредством предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий предоставлены 215 гражданам льготных категорий, в т.ч.: ветераны Великой Отечественной войны – 74, ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов – 33, государственные гражданские служащие – 4, граждане, уволенные с военной службы – 3,
граждане, занятые в бюджетной сфере- 4,
многодетные семьи – 10, молодые семьи – 87.







	Направление «Развитие рынка арендного жилья»

	2.
	
	Предоставлены субсидии из областного бюджета на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры к малоэтажной жилой застройке в 2017 году (основное мероприятие 1.01 государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области)
	Филатов Р.В.,
председатель комитета строительства и архитектуры Курской области,
Ильин Н.И.,
глава Суджанского района
Курской области
	29.12.
2017
	-
	1,106968
	0,058262
	-
	1,16523
	-
	1,048639
	0,058262
	-
	1,106901
	Соглашение между комитетом строительства и архитектуры Курской области и Администраций Суджанского района от 04.09.2017 №102
Объект «Газоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская область, Суджанский район, Замостянский сельсовет,                     с. Бондаревка» введен в эксплуатацию.

	3.
	
	Финансирование проектов по созданию арендного жилья
	
	29.12.
2017
	-
	-
	-
	56,400
	56,400
	-
	-
	-
	56,400
	56,400
	Средства инвестора, направленные на строительство арендных жилых домов в с.Бондаревка Суджанского района. 19 домов введены в эксплуатацию.


	Отсутствие
отклонений
	         Наличие
         отклонений
	       Наличие
       критических отклонений



Индикатор статуса

4. Наличие иных проблем и рисков

	№
п/п
	Статус
	Проблема/риск
	Предлагаемые решения
	Ответственный исполнитель

	1.
	
	Недостаточность финансирования проекта.
Недостаток ресурсов для реализации проекта в 2018 г. и последующих годах в связи с ограниченностью средств федерального, областного и местного бюджетов в соответствующие годы.
	Корректировка проекта 
 пересмотр показателей проекта и их значений по соответствующим годам реализации).
	Р.В.Филатов, председатель комитета строительства и архитектуры 
Курской области


Индикатор статуса
	Отсутствие
отклонений
	         Наличие
         отклонений
	       Наличие
       критических отклонений













ПЕРЕЧЕНЬ
исполненных контрольных точек проекта «Ипотека и арендное жилье»

	№
п/п
	Уровень контроля
	Статус
	Наименование контрольной точки
	Ответственный 
исполнитель
	Дата исполнения
	Комментарий

	
	
	
	
	
	план
	Факт/
прогноз
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	
	1. Проект инициирован 
	Филатов Р.В.,
председатель комитета строительства и архитектуры Курской области
	29.06.2017
	29.06.2017
	Выполнено.
Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам)
 от 29.06.2017 №1

	2.
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)
	
	2.Паспорт проекта утвержден
	Филатов Р.В.,
председатель комитета строительства и архитектуры Курской области
	06.10.2017
	06.10.2017
	Выполнено.
Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) 
от 06.10.2017 №2


	3.
	Региональный проектный 
офис
	
	3.1 Принято постановление Администрации Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области».

	Дубашевский А.В.,
заместитель председателя комитета строительства и архитектуры Курской области,
главы органов местного самоуправления Курской области
	13.07.2017
	13.07.2017
	Выполнено.
Постановление Администрации Курской области от 13 июля 2017 №557-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»


	4.
	Региональный проектный 
офис
	
	3.2 Утвержден перечень проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья на территории Курской области.

	Дубашевский А.В.,
заместитель председателя комитета строительства и архитектуры Курской области,
главы органов местного самоуправления Курской области

	13.07.2017
	13.07.2017
	Выполнено.
Постановление Администрации Курской области от 13 июля 2017 №557-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»


	5.
	Региональный проектный 
офис
	
	3.3 Направлена заявка Курской области на участие в подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 в 2018 году в Минстрой России.

	Дубашевский А.В.,
заместитель председателя комитета строительства и архитектуры Курской области,
главы органов местного самоуправления Курской области
	14.07.2017
	13.07.2017
	Выполнено.
Сопроводительное письмо от 13.07.2017 №01-11/514

	6.
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)
	
	4.1 Выдано 6 500 ипотечных жилищных кредитов (займов), в том числе 120 ипотечных жилищных кредитов АО «Курское областное ипотечное агентство».

	руководители кредитных организации,
Ковалев Г.В.,
генеральный директор
АО «КОИА»

	29.12.2017
	29.12.2017
	Выполнено.
Сведения ЦБ РФ и АО «КОИА»

	7.
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)

	
	4.2 Предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий 215 семьям граждан, льготных категорий.
	Дубашевский А.В.,
заместитель председателя комитета строительства и архитектуры Курской области,
Ануфриев М.В.,
директор ОКУ «Дирекция по жилищным субсидиям»,
главы органов местного самоуправления Курской области

	29.12.2017
	29.12.2017
	Выполнено.
Отчет ОКУ «Дирекция по жилищным субсидиям».
В 2017 году с использование мер государственной поддержки посредством предоставление социальных выплат улучшены жилищные условия 215 граждан льготных категорий, в т.ч.: ветераны Великой Отечественной войны – 74,  ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов – 33, государственные гражданские служащие – 4, граждане, уволенные с военной службы – 3, граждане, занятые в бюджетной сфере- 4, многодетные семьи – 10, молодые семьи – 87.

	8.
	Региональный
проектный
офис
	
	5.1.Проведен отбор муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры.
	Дубашевский А.В.,
заместитель председателя комитета строительства и архитектуры Курской области
	29.09.2017
	28.07.2017
	Выполнено.
Приказ о проведении отбора муниципальных образований от 20.07.2017 г. №152.
Извещение о проведении 28.07.2017 Отбора муниципальных образований №9 размещено на официальном сайте Администрации Курской области

	9.
	Региональный
проектный 
офис
	
	5.2. Утверждено распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на развитие инженерной инфраструктуры.
	Дубашевский А.В.,
заместитель председателя комитета строительства и архитектуры Курской области
	29.09.2017
	30.08.2017
	Выполнено.
Постановление Администрации Курской области  от  30.08.2017             №677-па «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований на 2017 год»

	10.
	Региональный
проектный 
офис
	
	5.3. Заключены соглашения между комитетом строительства и архитектуры Курской области и муниципальным образованием.
	Маркова Е.А.,
начальник управления реализации программ развития инженерной и социальной инфраструктуры, жилищного строительства, инвестиционных проектов комитета строительства и архитектуры Курской области
	29.09.2017
	04.09.2017
	Выполнено.
Соглашение между комитетом строительства и архитектуры Курской области и Администраций Суджанского района от 04.09.2017 №102  


	11.
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)
	
	5.4. Предоставлены субсидии из областного бюджета на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры к малоэтажной жилой застройке в 2017 году.
	Хорошилова В.В.,
начальник отдела финансирования и бухгалтерского учета комитета строительства и архитектуры Курской области
	29.12.2017
	19.12.2017
	Выполнено.
Уведомление о предоставлении межбюджетных трансфертов 
от 04.09.2017 №175,
отчет о расходовании средств субсидии.
Объект «Газоснабжение малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Курская область, Суджанский район, Замостянский сельсовет,                     с. Бондаревка» введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 19.12.2017 №Ru46523307-41-2017

	12.
	Совет по стратегическому развитию и проектам (программам)
	
	Введены в эксплуатацию жилые дома в с.Бондаревка Суджанского района, предназначенные для предоставления в аренду работникам агропромышленного комплекса.
	Дубашевский А.В.,
заместитель председателя комитета строительства и архитектуры Курской области,
Ильин Н.И.,
глава Суджанского района
Курской области
	29.12.2017
	30.11.2017
	Выполнено.
Разрешения на ввод в эксплуатацию от 30.11.2017                 №46-ru46523307-22-2017 –                           №46-ru46523307-40-2017



Объем ввода арендных жилых домов, тыс.кв.м.	
факт 	0	0	0	1.9	план 	0	0	0	1.9	Количество выданных ипотечных жилищных кредитов (займов), штук	факт 	1322	3163	5204	7722	план 	1300	3100	5200	6500	Количество выданных АО «Курское областное ипотечное агентство» ипотечных жилищных кредитов (займов), штук	факт 	68	144	218	290	план 	60	85	90	120	Объем выданных ипотечных жилищных кредитов (займов), млн.рублей	факт 	1826	4355	7220	10000	план 	1800	4300	7200	8800	Объем выданных АО «Курское областное ипотечное агентство» ипотечных жилищных кредитов (займов), млн.рублей	факт 	63.01	109.58	150.9	191.5	план 	50	65	78	107	Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием мер государственной поддержки, штук.	факт 	7	96	191	215	план 	5	60	150	215	План	42736	42767	42795	42826	42856	42887	42917	42948	42979	43009	43040	43070	43101	43132	43160	0	0	0	0	0	1	3	0	3	1	0	6	0	0	0	Факт	42736	42767	42795	42826	42856	42887	42917	42948	42979	43009	43040	43070	43101	43132	43160	0	0	0	0	0	1	4	1	1	1	1	3	0	0	0	Прогноз	42736	42767	42795	42826	42856	42887	42917	42948	42979	43009	43040	43070	43101	43132	43160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	Бюджет проекта, млн.рублей 	план 	I	II	III	IV	Итого	7.2593100000000002	124.94939999999998	111.26519999999999	88.545911999999987	332.01982199999998	факт 	I	II	III	IV	Итого	7.2593100000000002	124.94939999999998	111.26519999999999	69.941000000000003	313.41490999999996	Объем ввода жилья на территории Курской области, тыс.кв.м	факт 	94.76	209.52	331.53	584.4	план 	120	270	374	580	Объем ввода индустриального жилья тыс.кв.м
факт 	57.55	109.79	164.04	333.9	план 	40	90	120	167	